



PLANO DE TRABALHO

EMENDA IMPOSITIVA – R\$ 97.381,96 (noventa e sete mil trezentos e oitenta e um reais e noventa e seis centavos).

1. DADOS CADASTRAIS

Concedente: Município de Alfenas/MG

Proponente / Entidade Executora: Conselho Comunitário de Segurança Pública de Alfenas – CONSEPA

Unidade Beneficiada: 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Alfenas – 2ª DRPC

Origem dos Recursos:

- Emenda parlamentar – Vereador Ednilson Francisco Neto – R\$ R\$ 37.910,73 (trinta e sete mil novecentos e dez reais e setenta e três centavos);
- Emenda parlamentar – Vereador Thalles Silva Gomes – R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais);
- Emenda parlamentar – Vereador José Batista Neto – R\$ 19.471,23 (dezenove mil quatrocentos e setenta e um reais e vinte e três centavos);

Total dos recursos: R\$ 97.381,96 (noventa e sete mil trezentos e oitenta e um reais e noventa e seis centavos).

2. DESCRIÇÃO DO OBJETO

2.1 Título do Projeto

Modernização tecnológica e melhorias estruturais da sede da 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Alfenas.

2.2 Período de Execução

Início: após liberação dos recursos.

Término: até 31/12/2026.

2.3 Identificação do Objeto

O presente Plano de Trabalho tem por objeto a aplicação de recursos oriundos de emendas parlamentares municipais destinadas ao Programa Alfenas Segura, visando à realização de melhorias estruturais e modernização tecnológica da sede da 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Alfenas, com foco na reestruturação da rede lógica institucional, ampliação da conectividade interna, reforço da segurança física da unidade e adequações estruturais necessárias ao melhor funcionamento dos serviços policiais.

3. JUSTIFICATIVA

A 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Alfenas demanda modernização de sua infraestrutura tecnológica e adequações estruturais para garantir melhores condições de funcionamento, segurança institucional e eficiência administrativa. A proposta comercial apresentada prevê a reestruturação da rede lógica cabeada e Wi-Fi em quatro andares, abrangendo 53 salas e 149 pontos de rede, com segmentação por VLAN, racks setoriais, backbone em fibra óptica e equipamentos gerenciáveis da linha empresarial Intelbras.

Além da modernização tecnológica, a unidade necessita de intervenções complementares de reforço perimetral, reorganização de ambientes e aquisição de equipamentos administrativos, medidas que contribuem diretamente para a melhoria do atendimento ao público e das condições de trabalho dos servidores.

4. METAS E AÇÕES PREVISTAS

Meta única: Melhorar a infraestrutura física e tecnológica da 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Alfenas.

Ações previstas

1. Reestruturação da rede lógica institucional com equipamentos Intelbras:

Implantação de rede lógica estruturada, incluindo cabeamento, rede Wi-Fi corporativa, switches gerenciáveis, roteador de borda, interligação por fibra óptica, racks, materiais de infraestrutura,



instalação, configuração e documentação técnica da rede.

Valor estimado: R\$ 82.626,00, sendo:

- equipamentos, materiais e infraestrutura: R\$ 64.480,00
- mão de obra, serviços e configuração: R\$ 18.146,00.

2. Adequações estruturais internas

Execução de divisórias em drywall, reorganização de ambientes administrativos e pintura de setores de atendimento ao público.

Valor estimado: R\$ 3.500,00

3. Reforço da segurança da unidade

Instalação de aproximadamente 200 metros de concertina e instalação ou modernização de motor de portão eletrônico.

Valor estimado: R\$ 6.000,00

4. Aquisição de equipamentos administrativos e operacionais de apoio

Aquisição de impressoras multifuncionais e iluminação de emergência para setores operacionais.

Valor estimado: R\$ 5.255,96

Valor global do plano: R\$ 97.381,96 (noventa e sete mil trezentos e oitenta e um reais e noventa e seis centavos).

5. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Meta: 01

Etapa: única

Descrição: execução das melhorias estruturais, implantação da rede lógica, reforço da segurança física e aquisição de equipamentos de apoio.

Prazo estimado: até 6 meses após a liberação dos recursos.

Valor total: R\$ 97.381,96 (noventa e sete mil trezentos e oitenta e um reais e noventa e seis centavos).

6. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

MÊS/ANO	Ago/2026	Set/2026	Out/2026	Nov/2026	Dez/2026	Jan/2027
VALOR (R\$)	R\$ 97.381,96					

MÊS/ANO	Fev/2027	Mar/2027	Abr/2027	Mai/2027	Jun./2027	Jul/2027
VALOR (R\$)						

7. RESULTADOS ESPERADOS

- modernização da infraestrutura tecnológica da Delegacia Regional;
- melhoria da estabilidade e segurança da rede institucional;
- ampliação da capacidade operacional dos setores administrativos e cartorários;
- reforço da segurança física da unidade;
- melhoria das condições de trabalho dos servidores;



- aprimoramento do atendimento ao público.

8. IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO PRESIDENTE E TÉCNICOS RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

8.1. Presidente do CONSEPA

Nome: Osmar da Silva Bastos

Data: __/07/26

Assinatura: _____

8.2. 1º Tesoureiro do CONSEPA

Nome: Paulo Cesar Vieira

Data: __/07/26

Assinatura: _____

8.3. Delegado Regional: Juliano Silva do Lago – Masp 1.330.468-0

Data: __/07/26

Assinatura: _____

gov.br

Documento assinado digitalmente

JULIANO SILVA DO LAGO

Data: 17/07/2026 16:47:20-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

10. DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente declaro para fins de prova junto à PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistem qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal que impeça a formalização da presente Parceria.

Alfenas (MG), de julho de 2026.

Osmar da Silva Bastos
Presidente do Conselho Comunitário de Segurança Pública de Alfenas
PARCEIRA



CONSEPA

CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE ALFENAS – MINAS GERAIS

CNPJ: 03.978.458/0001-08

Aprovado

Alfenas/MG, de julho de 2026.

FÁBIO MARQUES FLORENCIO
PREFEITO DE ALFENAS
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

